



DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP  
Tel.: 0343 4900 264 206 y 222 - Municipalidad de Hasenkamp  
Barridos 318 - Hasenkamp 18134 - Entre Ríos - República Argentina  
1992-2022 - A 41 años de la gesta de Marcial



## **DECRETO Nº 76 /2022**

Hasenkamp, 3 de agosto de 2022.-

### **VISTO:**

Las atribuciones que le son propias al Presidente Municipal, de conformidad a la Ley 10.027 (T.O.) Orgánica de Municipios de Entre Ríos;

### **Y CONSIDERANDO:**

Que el 03 de agosto de 2022, ingresó a la administración municipal, nota de Joana Vanesa Kroh, Representante Técnico de Development Schuduling S.A., solicitando ampliación del plazo para concluir la construcción del Nuevo Edificio Centro de Desarrollo Infantil, que oportunamente le fuera adjudicada en legal forma por Licitación Pública 4/2021;

Que en la solicitud de ampliación se agregan las características técnicas y se argumenta la necesidad de extensión del plazo hasta el 7 de Octubre de 2022;

Que asimismo, la empresa alega su necesidad, por complicaciones para la obtención de los insumos necesarios para terminar la obra;

Que realiza un cálculo para fundar el pedido, el que sostiene asciende a 90 días corridos;

Que de las inspecciones a cargo de éste Municipio, se advierte el avance de las obras en el sentido contratado;

Que asimismo, los fundamentos traídos por la empresa para requerir la ampliación del plazo que han sido constatados por la administración municipal y son lo suficientemente razonables para que se acceda al mismo;

### **POR ELLO:**

**EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP**



DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP  
Tel: (0342) 4901 069 (Of. 111) - Municipalidad de Hasenkamp  
Barrancas 213, Hasenkamp, 16134, Entre Ríos, República Argentina  
1992-2021 - A 40 años de la gestión de Manóvil




## DECRETA

**Art.1º)** Por los fundamentos dados en los considerandos, admítase el pedido de Development Schuduling S.A., y acéptese la ampliación del plazo para la construcción del Nuevo Edificio Centro de Desarrollo Infantil, que oportunamente le fuera adjudicada en legal forma por Licitación Pública 4/2021 de la Municipalidad de Hasenkamp, hasta el 7 de Octubre de 2022.-

**Art.2º) Refrédese,** comuníquese a las Áreas intervinientes para su implementación, publíquese, regístrese y oportunamente archívese. -

  
Manuel E. Landra  
Secretario de Gobierno

  
Hernán E. Kisser  
Presidente Municipal